

Konkrēts raksts

Vienošanas Nr.3
pie 2017.gada 28.aprīļa Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/17/21
"Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūvi"

Jelgavā

2018.gada 01.augustā

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 28. aprīļa Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/17/21 "Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūvi" 9.9. apakšpunktu, no vienas puses, un

Pilsabiedrība "RERE BŪVE 1", reģistrācijas Nr. 40103824432, juridiskā adrese K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, (turpmāk – Izpildītājs), kurās vārdā rīkojas Izpildītāja biedra SIA "RERE BŪVE", reģ. Nr. 40103820549, valdes priekšsēdētājs Valdis Koks, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

pamatojoties uz Izpildītāja 01.08.2018. iesniegto aktu Nr.1 "Darbu daudzumu izmaiņas" un 2017.gada 28.aprīļa Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/17/21 "Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūvi" (turpmāk – Līgums) 2.5.apakšpunktu, 2.6.apakšpunktu, 6.1.apakšpunktu un 6.6.apakšpunktu, vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus (turpmāk – Vienošanas):

1. Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. Maksa par BŪVDARBIEM ir 7 267 872.98 *euro* (septiņi miljoni divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi *euro*, 98 *euro centi*) turpmāk – LĪGUMCENA, un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) 1 526 253.33 *euro* (viens miljons pieci simti divdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit trīs *euro*, 33 *euro centi*). LĪGUMCENAS un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 8 794 126.31*euro* (astoņi miljoni septiņi simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit seši *euro*, 31 *euro cents*."

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.

3. Vienošanas stājas spēkā ar tās abpusēji parakstīšanas dienu un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. Vienošanas sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Vienošanas eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

1. 01.08.2018. akts Nr.1 "Darbu daudzumu izmaiņas" uz 3 (trīs) lapām;
2. Pamatojums līguma grozījumiem uz 2 (divām) lapām;
3. Precizētas lokālās tāmes uz 92 (deviņdesmit divām) lapām.

Līdzēju paraksti:

PASŪTĪTĀJS	IZPILDĪTĀJS
<i>(Pilsētas domes priekšsēdētāja vieta)</i>	PS "RERE BŪVE 1"