

Vienošanās Nr.2

par grozījumiem 2017.gada 20.aprīļa Pakalpojuma līgumā Nr. ADM/3-24/17/16
“Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūves būvuzraudzību”

Jelgavā

2018.gada 23.novembrī

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “Jurēvičs un partneri”, reģistrācijas Nr.40103122882, juridiskā adrese: Zāles iela 1, Rīga, LV-1046, valdes priekšsēdētāja Māra Jurēviča personā, kurš rīkojas uz uzņēmuma statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, pamatojoties uz:

- Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.14/7 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr. 13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā””;
- Vienošanos Nr.4 pie 2017.gada 28.aprīļa Būvdarbu līguma Nr.ADM/3-24/17/21 “Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūvi”, ar kuru Jelgavas pilsētas dome un pilnsabiedrība “RERE BŪVE 1” vienojas par būvdarbu apjomu izmaiņām un papilddarbiem, kā rezultātā būvdarbu izmaksas palielinās par 876 766.02 euro (ieskaitot PVN) un būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts par diviem mēnešiem – līdz 2019.gada 28.jūlijam;
- Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, 3.punktu, jo ir veiktas izmaiņas tehniskajā projektā “Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija Mātera ielā 44, Jelgavā” un būvdarbu izpildītāja līguma apjomos tiek iekļauti papilddarbi, kuri sākotnējā līgumā nebija paredzēti;
- 2017.gada 20.aprīļa Pakalpojuma līguma Nr.ADM/3-24/17/16 “Par Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūves būvuzraudzību” (turpmāk – Līgums) 5.1.punktu,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās Nr.2):

1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“Maksa par Pakalpojumu ir 82 700,00 *euro* (astoņdesmit divi tūkstoši septiņi simti *euro*, 00 centi) un pievienotās vērtība nodoklis 17 367,00 *euro* (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi *euro*, 00 centi), kas kopā sastāda 100 067,00 *euro* (viens simts tūkstotis sešdesmit septiņi *euro*, 00 centi), turpmāk – Līgumcena”.

2. Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:

“Pasūtītājs atlikušos 20% (divdesmit procentus) no Maksas par Pakalpojumu 16 540,00 *euro* (sešpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit *euro*, 00 centi) un pievienotās vērtības nodokli 3 473,40 *euro* (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs *euro*, 40 centi), kas kopā sastāda 20 013,40 *euro* (divdesmit tūkstoši trīspadsmit *euro*, 40 centi) samaksā Izpildītājam pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienās”.

3. Parējie Līguma noteikumi paliek neizstrādāti.
4. Vienošanas Nr.2 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanas Nr.2 sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram. Abiem Vienošanas Nr.2 eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Līdzēju paraksti: