

**Vienošanās Nr.1**  
**2018.gada 22.oktobra līgumam Nr.2-5/18/22**  
**„Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā”**

Jelgavā

2018.gada 22.novembrī

**Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”**, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Akciju sabiedrība „CEĻU PĀRVALDE”**, reģistrācijas Nr.40003034263, tās ģenerāldirektora Eldaniza Mamedova personā, kurš rīkojas saskaņā ar universālpilnvaru (Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingūnas Bobrovskas prakses vietā izsniegta un 2014.gada 16.jūlijā iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6041), turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti par Pusēm,

pamatojoties uz Izpildītāja 2018.gada 21.oktobra vēstuli Nr.1.12/18-530 „Par līguma izpildes termiņa pagarinājumu objektā „Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā” un no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem, kas kavē būvdarbu pabeigšanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā objektā „Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā”, kur vienlaicīgi notiek arī saimnieciskās kanalizācijas izbūves darbi objektā Jelgavas DUS Astarte Nafta Lielā iela 40, Jelgavā,

un saskaņā ar 2018.gada 22.oktobra līguma Nr.2-5/18/22 „Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā” (turpmāk – Līgums) 3.5.2., 11.1., 11.2.apakšpunktu un Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Izteikt Līguma 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  
„3.4. Izpildītājs līdz **2018.gada 14.decembrim** pabeidz Darbu un nodod Pasūtītājam Darbu un ar objekta pabeigšanu saistīto, Līgumā un normatīvajos aktos noteikto, dokumentāciju, par ko Puses sagatavo un paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu.”
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
3. Vienošanās stājas spēkā 2018.gada 22.novembrī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
5. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

**Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”**

Nodokļu maksātājas reģ. Nr.90001282486

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A

Jelgava, LV-3001

AS SEB banka

Konta Nr. LV63 UNLA 0050 0025 5906 2

Izpildītājs

**Akciju sabiedrība „CEĻU PĀRVALDE”**

Reģistrācijas Nr. 40003034263

Duntes iela 15A

Rīga, LV-1005

AS Citadele banka

Konta Nr. LV11 PARX 0000 9593 8101 1

Vadītājs \_\_\_\_\_ M.Mielavs

Ģenerāldirektors \_\_\_\_\_ E.Mamedovs