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GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2017. GADA 23. NOVEMBRA LĒMUMĀ NR.13/5 “PROJEKTA “MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ UN JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLĀ” IESNIEGUMA IESNIEGŠANA”
(ziņo: I.Škutāne)

Atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Rāviņš, R.Vectirāne, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, I.Bandeniece, I.Priževoite, J.Strods, R.Šlegelmilhs, U.Dūmiņš, M.Daģis, A.Eihvalds), PRET – 1 (A.Pagors), ATTURAS – 2 (G.Kurlovičs, A.Tomašūns), 
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Saskaņā ar 2018. gada 13. jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas pilsētas domi noslēgto Vienošanos Nr.8.1.2.0/17/I/029 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība īsteno projektu “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” (turpmāk – projekts). 
Projekta kopējās izmaksas ir 21 347 746,99 euro, no kurām 6 696 748,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 683 962,52 euro ir valsts budžeta dotācija un 13 967 036,47  euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
Īstenojot projekta aktivitāti “Būvdarbi Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā Meiju ceļā 9” un konstatējot nepilnības sākotnējā būvprojektā “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā”, veiktas būvprojekta izmaiņas un papildinājumi, kā rezultātā ir identificētas būvdarbu apjomu izmaiņas un papildu būvdarbi, kas nepieciešami Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas kvalitatīvai pārbūvei, nodošanai ekspluatācijā un pilnvērtīgai skolas funkcionēšanai atbilstoši izmaiņām izglītības sistēmā. Līdz ar to būvdarbu kopējā summa palielinās par 929 303,05 euro, būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas palielinās par  140,15 euro un projekta kopējās izmaksas palielinās par 929 443,20 euro.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOME NOLEMJ:
Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
“Projekta kopējās izmaksas ir 22 277 190,19 euro, no kurām 6 696 748,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 683 962,52 euro ir valsts budžeta dotācija un           14 896 479,67  euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.”.  
2. Izteikt lēmuma 2.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
   “2.1.5. 2023.gadā  – 1 630 237,65 euro.”.
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