Vienošanās Nr.1
pie 2014. gada 10. decembra līguma
“Būvprojekta “Autobusu peronu izbūve, Zemgales prospektā 19A, Jelgavā” izstrāde”

Jelgavā	2015. gada 9. aprīlis
Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs),
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3C”, reģistrācijas numurs 43603014135, juridiskā adrese Paula Lejiņa iela 2, Jelgavā, LV-3004, valdes locekļa Aigara Buķevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), visi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Pusēm, ņemot vērā, ka ir ieilgusi VAS "Latvijas dzelzceļš" pasūtītā būvprojekta "Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās Olaine, Jelgava, Cukurfabrika", kura ietvaros tiek projektēta dzelzceļa Jelgava – Rīga peronu rekonstrukcija, izstrāde, un būvprojekta risinājumi (vertikālais plānojums, lietusūdens kanalizācija, videonovērošana, apziņošanas sistēma, ārējais apgaismojums) ir tiešā veidā saistīti ar šī Līguma izpildi un saskaņā ar Līguma 10.3. apakšpunktu, Puses vienojas par sekojošo: 
1. Aizstāt Līguma 5.2. apakšpunkta skaitļus un vārdus “2015. gada 10. aprīlis” ar vārdiem un skaitļiem “2015. gada 10. jūlijs”.
2. Pusēm Vienošanās izpildē ir saistoši visi Līguma nosacījumi. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
4. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas dienu.
5. Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 1 (vienas) lapas, ar vienādu juridisku spēku, pa vienam Vienošanās eksemplāram katrai Pusei.
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