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Vienošanās Nr. 1 

 pie 2019.gada 17.janvāra Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/19/5
“Par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” administratīvās ēkas Sarmas ielā 4, Jelgavā 29.telpas – garāža Nr.2 būvdarbiem”
Jelgavā 







 2019.gada ____________
Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu Nr.8.8 “ Projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” iesniegšana”  (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

SIA “BūvKORE”, reģistrācijas Nr. 40103300139, juridiskā adrese: Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, “Hansas”, LV-3001, valdes priekšsēdētāja Haralda Pielēna - Pelēna personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, 
pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA 24.04.2019. iesniegto Būvniecības koptāmi un Kopsavilkuma aprēķinu tāmei Nr. 1-1 par apjoma samazinājumu un tāmei Nr. 1-2 par papildu darbiem, kā rezultātā sākotnējā līgumcena paliek nemainīga, Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu un 2019.gada 17.janvāra Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/19/5 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” administratīvās ēkas Sarmas ielā 4, Jelgavā 29.telpas – garāža Nr.2 būvdarbiem” (turpmāk – Līgums) 2.6.apakšpunktu un 8.1.apakšpunktu, vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus (turpmāk – Vienošanās):
1. Izteikt Līguma 3. pielikumu “Būvniecības koptāme”  jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
4. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pielikumā:
1. Pamatojums Līguma grozījumiem uz 1 (vienas) lapas;
2. Būvniecības koptāme uz 6 (sešām) lapām.
Līdzēju paraksti:

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Jelgavas pilsētas dome
Pašvaldības izpilddirektore
 
	SIA „BūvKORE”

Valdes priekšsēdētājs


_______________________


                     _________________________

           I. Škutāne





   H. Pielēns - Pelēns
PAGE  

